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11  주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 금정구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사  업  명
총

사업비
2012년까지 
집행사업비

2013년 
소요사업비

2014년이후 
사업비

사업완료
예정연도

투융자
심사연도

현재까지
진척율(%)

범어사 
선문화센터 건립 70 70 2017 2015(시) 0

금정구 보훈회관
건립 2,106 - 506 1,577 '15.1.27

준공 2013 100%
(잔액:23백만원)

노포동 고분로 
확장공사 6,000 - - 6,000 2019 2014 -

범어사 하행선 
도로확장공사 8,000 - - 8,000 2019 2014 1%

(설계용역비확보)

선동 상현로 
보도교 설치공사 3,000 - 90 2,910 2017 2014

3%
(설계용역완료)

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2014년에 추진한 사업
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11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명 범어사 선문화센터 건립 담당자 문화공보과최은영(☎519-4082)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 참여가 용이한 복합문화공간으로서의 선문화 체험공간 조성

○ 범어사를 찾는 내․외국인들에게 선문화 홍보 및 한국 전통사찰의

정수를 느낄 수 있는 문화콘텐츠 제공

○ 불교 역사와 전통문화의 계승지로서의 역할수행을 위한 최적 환경 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 5월 ~ 2017년 5월 (2년)

○ 위 치 : 청룡동 480번지 일대 (제1종 일반주거지역)

○ 규 모 : 부지 4,486㎡(1,357평) ▹ 건축물 1,980㎡ (600평, 2개동, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70억원 (국비 21억, 지방비 21억, 범어사 28억)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후

계 70 24 46

국    비 21 10 11

시 도 비 20 10 10

시군구비 1 1

지 방 채

민간자본 28 3 25

기    타

□ 추진상황

○ 투자사업 시 심사 : 조건부 승인

▹ 중기지방재정계획 반영 및 공공성을 확보 할 수 있는 운영방안 확정 후 추진

□ 향후계획
○ 국·시비 보조금 교부 신청

○ 실시설계 용역 및 착공
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사업명 금정구 보훈회관 건립 담당자 사회복지과고정은(☎519-4312)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보훈대상자에 대한 예우시책 추진으로 나라사랑 정신 확산

○ 보훈단체 장기 숙원사업 해결로 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 1월 〜 2015년 1월

○ 위 치 : 반송로 490번길49(금사동 545-22)

○ 규 모 : 지상2층 건립(부지 1,479㎡, 건물 연면적 885.86㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,106백만원 (단위: 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘13연도 ‘14연도 ‘15연도 이후
506 1577 23(잔액)계 2,106

500국    비 500

500시 도 비 500

6 579 21(잔액)시군구비 606

지 방 채
민간자본
기    타 500 498 2(잔액)

□ 추진상황

○ 2013. 6월 : 부지 매입

○ 2014. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착공

○ 2014. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 완료, 사업시행허가 및 공사 착공

○ 2015. 1월 : 공사 준공

○ 2015. 2월 : 개관식 개최

○ 2015. 3월 : 보훈단체 입주 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 및 재원 변경

(단위:백만원)

구 분 당 초 변 경

총사업비 2,400 2,106

재원구분
국비 500, 시도비 500

시군구비 400, 기타 1,000

국비 500, 시도비 500

시군구비 606, 기타 500
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사업명 노포동 고분로확장공사 담당자 건설과 이건빈(☎519-4691)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노포동 공영차고지 조성 및 부산외곽순환도로 개설에 따른 지역간 연계

도로 확충 및 개발제한구역내 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2019

○ 위 치 : 금정구 노포동 국도7호선 ~ 두구동 체육공원로

○ 규 모 : 도로확장 L=1,540m, B=15→25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후

계 6,000 6,000

국    비 5,400 5,400

시 도 비

시군구비 600 600

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2014. : 투융자심사 완료(조건부 : 중기재정계획반영, 국비 우선확보)

□ 향후계획

○ 2016. : 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 수행

○ 2017. ~2019. : 연차별 공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 변경없음
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사업명 범어사 하행선 도로확장공사 담당자 건설과 강영훈(☎519-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로확장으로 교통체계 개선 및 개발제한구역내 도시기반 시설확충으로

지역균형발전 도로 및 주민숙원사업 해소

○ 금정산과 범어사 등과 연계한 관광자원화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 금정구 청룡동 435번지 일원(범어사로 하행선)

○ 규 모 : 도로확장 L=1,116m, B=12→20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후

계 8,000 100 7,900

국    비 7,200 7,200

시 도 비

시군구비 800 100 700

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 2014. : 투융자심사 완료(조건부 : 중기재정계획반영, 국비 우선확보)

○ 2015. 6. : 제1회 추경 예산 실시설계용역 1억원 확보

□ 향후계획

○ 2015. 8. ~12. : 실시설계용역 수행

○ 2016. ~ 2019. : 연차별 공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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사업명 선동 상현로 보도교 설치공사 담당자 건설과 박치헌(☎519-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금정구~기장군 도로 완전 개통시 증가하는 차량 통행량 수용 및 보행자

와 자전거 이용자 안전한 통행로 확보

○ 회동수원지 및 갈멧길 연계로 도시민 휴식처 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 금정구 선동 상현마을 일원(선동교)

○ 규 모 : 보도교 설치 L=84m, B=2.6m×2, 접속도로 L=140m, B=6m,

선동교 보수보강 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘14연도 ‘15연도 ‘16연도 이후

계 3,000 90 2,910

국    비 2,700 81 2,619

시 도 비

시군구비 300 9 291

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2014. : 투융자심사 완료(적정)

○ 2015. 5. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2016. ~ 2017. : 연차별 공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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11-2. 지방채 발행사업

우리 금정구에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척률
지방채 국비 시도비 시군구비 기타

해 당 사 항 없 음

▸ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음

우리 금정구에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 현항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간
사업자

총사업비

재정부담액

계약
기간’12년까지

부담액
’13년 
부담액

’14년 
이후 
부담

예정액

BTL 해 당 없 음

BTO 해 당 없 음

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 

이후는 추정액

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비


